PPSI Minggu 06 by Fakultas, Ilmu Komputer
PPSI-6.1 
MINGGU KE-6 
MANAJEMEN WAKTU (LANJUTAN) 
 
5.5. Metode Jalur Kritis (Critical Path Method, CPM) 
Disebut juga analisis jalur kritis, merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan 
untuk memperkirakan total durasi (umur) proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan 
aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesainya proyek. Jalur ini merupakan 
jalur terpanjang pada diagram jaringan dan memiliki slack atau float minimal. Slack atau 
float adalah sejumlah waktu tunda aktivitas (waktu kelonggaran), tanpa menunda atau 
mengganggu selesainya proyek secara keseluruhan.  
Untuk menentukan jalur kritis ini :  
 Susun diagram jaringan yang baik (untuk memudahkan gunakan metode ADM) 
lengkap dengan durasi waktunya.  
 Identifikasi seluruh jalur yang mungkin, dimana jalur tersebut menghubungkan 
awal proyek hingga akhir proyek. 
 Hitung waktu total masing-masing jalur. Jalur dengan total waktu paling lama 

























Jalur 1 : A-D-H-J, Total waktu = 1 + 4 + 6 + 3 = 14 hari 
Jalur 2 : B-E-H-J, Total waktu = 2 + 5 + 6 + 3 = 16 hari 
Jalur 3 : B-F-J, Total waktu = 2 + 4 + 3 = 9 hari 
Jalur 4 : C-G-I-J, Total waktu = 3 + 6 + 2 + 3 = 14 hari 
Berarti jalur kritisnya adalah B-E-H-J dengan total waktu proyek 16 hari. 
 
5.6. Menghitung Free Float dan Total Float untuk menghitung Waktu Kritis 
Free Float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas 
berikutnya. Total Float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya 
proyek.  
Free float dan Total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah 
depan dan penelusuran arah belakang. Jika dihitung menggunakan penelusuran arah 
belakang (backward) maka harus mempertimbangkan waktu paling lambat mulainya 
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aktivitas (late start, LS) dan waktu paling lambat selesainya aktivitas (late finish, LF). 
Jika menggunakan penelusuran arah depan (forward) maka harus mempertimbangkan 
waktu paling cepat mulainya aktivitas (early start, ES) dan waktu paling cepat selesainya 
aktivitas (early finish, EF). 
Berikut contoh menghitung free float dan total float menggunakan penelusuran arah 
depan (forward) dan arah belakang (backward). Untuk memudahkan perhitungan, setiap 






























Misalkan awal pekerjaan proyek dimulai tanggal 1 April 2006. Untuk memudahkan 
perhitungan kita tandai awal proyek ini adalah hari ke-0. Marilah kita telusuri umur 
proyek dengan arah maju (forward) dan arah mundur (backward). 
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Perhatikan pada node-node merger, waktu paling cepat selesai (early finish) merupakan 
nilai maksimum dari akhir masing-masing aktivitas yang berakhir pada node merger. Hal 
ini dimaksudkan agar selesainya aktivitas tersebut tidak mengganggu dimulainya 
aktivitas berikutnya. Contoh aktivitas D berdurasi 4 hari, apabila dikerjakan mulai hari 
ke-1 semestinya akan berakhir pada hari ke-5. Akan tetapi aktivitas D baru dianggap 
berakhir pada hari ke-7. Hal ini disebabkan karena, jika D berakhir pada hari ke-5, 
aktivitas berikutnya yaitu aktivitas H tetap saja tidak dapat dimulai karena harus 
menunggu aktivitas E. Sebab pekerjaan H harus menunggu D dan E selesai semuanya. Ini 
artinya bahwa D mempunyai kelonggaran waktu (free float) selama 2 hari hingga 
aktivitas E selesai agar aktivitas H tidak terganggu. Demikian juga pada node 6.  
 




















































Perhatikan bahwa node 3 dan node 1 merupakan merger node. Sehingga pada node 3, 
waktu paling lambat selesainya E dan F (late finish) harus bersamaan. Akibatnya 
aktivitas F mempunyai waktu kelonggaran (free float). Demikian juga pada node 1, 
aktivitas A, B dan C harus selesai secara bersamaan. Sehingga aktivitas A dan C 
mempunyai waktu kelonggaran (free float). Hasil penelusuran maju dan mundur dari 






































Node dimana ES/EF dan LS/LF tercetak tebal merupakan jalur kritis. 
 
 
Aktivitas Node Durasi Early Late Total Free Jalur 
   Start Finish Start Finish Float Float Kritis 
A 1 – 2  1 0 1 0 3 2 0  
B 1 – 3 2 0 2 0 2 0 0 * 
C 1 – 4  3 0 3 0 5 2 0  
D 2 – 5  4 1 7 3 7 2 2  
E 3 – 5  5 2 7 2 7 0 0 * 
F 3 – 6  4 2 13 2 13 7 7  
G 4 – 7  6 3 9 5 11 2 0  
H 5 – 6  6 7 13 7 13 0 0 * 
I 7 – 6  2 9 13 11 13 2 2  
J 6 – 8  3 13 16 13 16 0 0 * 
 
Menghitung Total Float, Free Float dan Jalur Kritis 
Untuk masing-masing aktivitas : 
Total Float = Late Finish – Early Start – Durasi 
Free Float = Early Finish – Early Start – Durasi  
Jalur Kritis adalah jalur yang melewati aktivitas dimana Total Float = Free Float = 0, 
artinya jalur dimana setiap aktivitas tidak memiliki waktu kelonggaran, baik total float 
maupun free float. 
Jalur kritis = B – E – H – J atau 1 – 3 – 5 – 6 – 8 dengan umur proyek selama 16 hari. 
Jadi jika proyek dimulai tanggal 1 April 2006 maka akan selesai tanggal 16 April 2006.  
 
Analisis PERT (Program Evaluation and Review Technique) 
Merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan 
memperhitungkan faktor ketidakpastian waktu masing-masing aktivitas. PERT 
memperkirakan umur proyek berdasarkan perkiraan waktu probabilistik dengan 
memertimbangkan 3 jenis waktu yaitu waktu optimis (optimistic time), waktu normal 
(most likely time) dan waktu pesimis (pessimistic time). Waktu optimis (To) adalah 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas jika tidak terjadi kesalahan pada 
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pelaksanaan aktivitas (segala sesuatunya berjalan lancar tanpa gangguan). Waktu 
normal (Tn) adalah waktu yang dibutuhkan bila aktivitas berjalan normal (waktu 
tengah). Waktu pesimis (Tp) adalah waktu yang dibutuhkan bila terjadi kesalahan pada 
pelaksanaan aktivitas yang bersangkutan. Berdasarkan ketiga jenis waktu tersebut, maka 






Sebagai contoh, manajer proyek memperkirakan pekerjaan analisis sistem akan dapat 
diselesaikan dalam waktu 8 hari kerja. Akan tetapi berdasarkan pengalaman pada proyek 
sejenis, pekerjaan analisis sistem memerlukan waktu hanya 10 hari pada kondisi normal 
dan membutuhkan waktu 24 hari pada kondisi tidak normal. Maka waktu (durasi) 















Te  hari. 
 
Merencanakan waktu proyek berdasarkan analisis PERT secara praktek memang tidak 
mudah. Akurasi penyusunan waktu aktivitas sangat bergantung pada pengalaman dan 
ketajaman manajer proyek dalam merumuskan komponen-komponen waktu aktivitas 
PERT.  
Kontrol Perubahan Terhadap Jadwal Proyek 
Jadwal proyek yang sudah disusun, kadangkala tidak selalu mulus dalam pelaksanaannya. 
Perubahan-perubahan ataupun penyimpangan pelaksanaan jadwal proyek sering terjadi di 
lapangan. Perubahan-perubahan yang terkait dengan pelaksanaan jadawal proyek dapat 
terjadi karena : 
 Kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas-aktivitas proyek termasuk 
urutan pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan atau 
pengurangan aktivitas yang pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan waktu 
pelaksanaan proyek. 
 Kurang akurasinya dalam menentukan durasi/waktu aktivitas, sehingga setelah 
proyek dikerjakan maka akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Atau 
sebaliknya, suatu proyek dapat diselesaikan lebih cepat dari yang dijadwalkan. 
Hal ini akan berdampak pada pengelolaan sumber daya yang lain (biaya, tenaga 
kerja, dan sebagainya). 
 Lemahnya kinerja SDM pelaksana proyek. Seringkali dijumpai banyak proyek-
proyek yang tidak selesai tepat waktu bukan karena kurang akurasinya 
penjadwalan proyek tetapi dikarenakan lemahnya kinerja SDM pelaksana proyek. 
Rendahnya kinerja SDM pelaksana proyek ini bisa dikarenakan oleh karena 
rendahnya insentif/upah, rendahnya disiplin pekerja, kurangnya komunikasi antar 
elemen tim proyek, rendahnya skill pekerja dan sebagainya. 
Manajer proyek harus memiliki kepekaan dan kemampuan dalam merespon perubahan-
perubahan yang mungkin terjadi pada penjadwalan aktivitas-aktivitas pada proyek. Atas 
perubahan-perubahan tersebut, mungkin manajer proyek harus melakukan penjadwalan 
ulang atau merevisi jadwal proyek yang telah direncanakan. Kemampuan dalam 
manajemen, kepemimpinan, komunikasi, negosiasi, kematangan, pengalaman maupun 
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kemampuan dalam menerapkan tool dan teknik manajemen proyek merupakan 
kemampuan-kemampuan mendasar yang harus disiapkan oleh para manajer proyek. 
